益阳职业技术学院迎接湖南省教育厅
高等学校思想政治理论课建设评估工作方案
    为贯彻落实《中共中央关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（中央〔2004〕16号）和《中共中央宣传部 教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》（教社政〔2005〕5号）（简称“05课程方案”），以及教育部《高等学校思想政治理论课建设标准（暂行）》等文件精神，按湖南省教育厅统一安排（详见湘教工委通〔2011〕4号文件），2011年4月中下旬学院将接受省教育厅思想政治理论课建设的评估。
为认真做好并顺利通过思想政治理论课建设评估工作，结合我院实际，特制定本实施方案。

    一、指导思想

    以教社政〔2005〕5号《中共中央宣传部 教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》精神为指导，以《高等学校思想政治理论课建设标准（暂行）》为依据，以提高教师教学水平为核心，以完善教学条件为重点，以加强制度建设为基础，以提高教学质量为目标，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”，全面推进我院思想政治理论课建设上新台阶。
    二、工作思路及目标
    工作思路：对照指标找差距，制定措施抓整改。

    工作目标：确保达标。
三、组织与措施

   （一）精心部署，明确责任
    1.成立学院思政课建设评建工作领导小组和评建工作办公室，统筹抓好这项工作。

2.召开思政课建设评建工作专题会议,研究部署具体工作。

3.召开全院思想政治理论课建设评估迎评促建动员大会。
    4.确定思政课建设评估各项核心指标的负责人。各位负责人要高度重视这项工作，要认真组织好各自的团队共同把任务完成好；要根据指标体系的要求迅速开展工作，要将评估任务层层分解、将工作内容逐点细化，落实到人到具体完成的时间。
5.对照指标，分析现状，查找问题，及时制定和落实整改措施。 

   （二）强化实干、全力迎评
    评建工作领导小组和评建工作办公室是这次评建工作的主要管理部门，要切实做好评估工作的总体规划和各个阶段安排，目标要明晰、任务要具体、措施要落实、进度要明确、质量有要求、分工要细致周全，比如：综合协调、佐证材料、设备及网络、评估知识培训、评估综合信息协调、宣传报道、自评报告写作、以及迎评接待工作等重点工作都应该成立专项工作小组来落实开展，使评估工作有条不紊地进行。

    同时要加强日常的检查、指导和督促，定期召开迎评促建工作例会；要负责抓好验收评估资料的收集和整理。
    学院各个部门一定要密切配合，为做好这次迎评促建工作提供组织保障、经费保障、合格的办公环境，以及师生员工的发动、宣传和教育工作，做好资料的收集和上报工作，要针对存在的问题和薄弱环节，边查边改、边评边建、逐项落实。
    四、“思政课”评建工作组织机构
   （一）评建工作领导小组
组  长：喻国良 谢赤

    副组长：周霞中 张建安
成  员：曾立波 梁刚 周群 吴自力 黄建纯 杨长虹

    职  责：

    1.全面领导、协调“思政课建设”评建工作；
    2.审定“思政课建设”评建工作方案；
    3.研究解决评建过程中出现的问题；
    4.审查学校自评报告、院领导汇报材料等。

   （二）评建工作办公室
主  任：吴自力  13973729373(6373)

    成  员：陈娟13873791993（6990） 陈瑛15973701909（6969）

办公地点暂设六教202办公室，评估专用邮箱：pgb200608@163.com。

    职  责：

    1.负责制定“思政课建设”评建实施方案，分解指标体系和评建政策的咨询、指导；
    2.统筹、协调“思政课”评建工作，督促检查各相关单位工作任务完成情况；
    3.根据实际需要制定评估经费使用计划报院领导审批。
    五、评估体系及评估形式
   （一）评估内容

详见《高等学校思想政治理论课建设标准（暂行）》。其中6个一级指标，21个二级指标，38个三级指标；建设指标分A*、A、B三类，共38项，其中A*为核心指标（6项），A为重点指标（8项），B为基本指标（24项）；A*指标6项、A类指标7项以上、B类指标20项以上达标的，方可认定合格。

（注：高职高专评估体系应有所不同，有待省教育厅下文确定）

   （二）评估形式

    思政课建设评估的形式多样且程序严格（注：我省具体评估形式应有所不同，有待省教育厅下文确定）。
    参照他省评估做法，这次评估形式可能涉及：
    1.按照指标体系对我院思想政治理论课建设情况做全面评估检查；
    2.听取思政课教学和建设情况汇报；
    3.召开教师代表座谈会、学生代表座谈会、各个职能部门负责人座谈会，了解相关情况；
    4.随堂听课、了解教学质量和效果；
    5.考察教师教学与办公条件；

6.查看相关材料等等主要查阅3年来的档案资料、学院文件、人才培养计划、会议记录、听课记录、院财务报表、教研活动记录、教学档案等原始材料。

六、评建任务具体安排

见附件，《益阳职业技术学院思想政治理论课评建任务安排表》。

七、评建工作进程安排
     1.自查阶段（2011年2月23日—3月25日），按照评估指标体系要求查找收集各项评估材料，检查各方面工作状况，明确缺陷和不足，同时努力学习借鉴兄弟院校的成功经验，制定具体整改措施。
    2.整改阶段（2010年3月26日—4月6日），根据整改措施，按照评估达标标准改进各方面工作，完善完备各项评估材料。
3.报告阶段（2011年4月7日—4月10日），按照评估指标体系进行自评，向省教育厅提交自评报告。

4.现场评估阶段（（2011年4月11日—4月30日）），制定专家组进校评估工作具体方案，按评估要求整理完善好材料。
    5.总结评比与建设阶段（评估结束后）。
“思政课”评建工作领导小组

2011年3月1日

