

后勤基建工作简报

2022 年第 3 期（总第 3 期）

益阳职业技术学院后勤基建处编印

2022 年 6 月 20 日

后勤基建处 2022 年 5 月份工作情况通报

后勤基建处全体人员高度重视意识形态工作，把意识形态工作融入到后勤基建处工作计划中，与日常工作同部署、同落实、同检查，后勤基建处也不断探索新的工作方法和工作理念，把党的理论、路线、方针和政策的宣传教育与后勤基建服务工作紧密结合，较好的完成了本月的各项工作任务。

一、基建维修工作

1. 加快推进社会培训基地建设项目一期（体育馆）建设。目前已完成一层板砼浇筑，正在进行二层板施工，已完成投资 567.94 万元。

2. 加快推进第 7、8 栋学生宿舍维修改造项目。5 月 18 日，

完成了市财评中心预算评审。5月19日，把项目资料提交给招投标办办理招投标流程，预计6月下旬完成招标。

3. 加快推进社会培训基地建设项目二期（综合实训大楼和教学楼）项目建设。资阳区区长黄瑛于5月24日在资阳区政府调研社会培训基地建设项目二期（综合实训大楼和教学楼）的规划建筑方案，会上听取、审查并原则通过该项目规划设计方案并对项目建设给予最大的政策支持。已完成规划方案和初步设计、概算审批，计划6月23日挂网招标，目前正在进行教学楼第五栋和学生宿舍第十栋的拆除工作，预计7月20前开工建设。

4. 加快推进学院燃气管道建设项目。目前提交纪检监察监察室委托第三方完成预算评审，预计6月底完成招标工作。

5. 推进一教前坪改造项目审计工作。5月12日，市财政局财评中心及审计公司来学院对本项目竣工结算进行实地勘察、现场审计。5月26日，市财评中心提供结算初稿，现已发至施工单位进行核对后有异议，等市财评中心组织各参加单位进行对审。

6. 《关于开展“远离危房”摸排和教育活动的紧急通知》要求，我处立即启动了对石壁湖家属区第1栋居民住房和学院室内田径馆项目的房屋鉴定工作。

二、资产管理工作

1. 固定资产清查工作已基本告一段落，清理了一批闲置资产，完善了市机关事务管理局和市财政局《清查处置全市行政事业闲置国有资产实施方案》需上报的相关数据。

2. 完成了第 7、8 栋学生宿舍家具、第 5 教学楼和第 10 栋学生宿舍房屋拆除报废程序。

3. 确定了第 7、8 栋学生宿舍家具采购方案和完成了空调的招标工作。

三、食品卫生监管工作

1. 每天不定时对三个食堂和超市的食品采购、储存、加工、售卖和餐具清洗消毒等环节进行巡查，排除食品卫生和生产安全隐患，确保师生饮食安全。

2. 5 月 3 日处理了一起，一品佳公司姚胖子米粉老板与厨师的经济纠纷，从而消除了一处安全隐患。

3. 5 月 19 日联合学院质量监督处对三个食堂进行了服务质量测评，收集了师生对食堂提出的多条宝贵意见。

4. 5 月份对二、三食堂的资产进行了清查，并建立了电子台账。

5. 加强了对路面保洁、楼栋管理与保洁工作的监管。

6. 对绿化进行了一轮治虫与修整，确保了校内草地平整、树木长势良好的状态。

7. 完成了物业、食堂、超市、垃圾清运等项目招标前期相关流程工作的办理。

8. 物业启用无人机对校园内樟树进行喷药治虫。

四、安全用电、节约用水工作

1. 5 月 30 日学生宿舍 18 栋西侧围墙因暴雨倒塌，组织了人员对围墙进行了修补。

2. 组织人员对安装了吊扇的学生宿舍进行了安全检查、对存在问题的吊扇进行了拆除。

3. 水电中心人员对学生宿舍 10 栋、五教学楼能够重复利用的风扇、灯管、水箱等进行了拆除。

报：全体校领导

送：宣传统战部、监察审计处、学生工作处、财务处、保卫处、教务处
